

수주·작업지시 화면 정리안

수주를 등록하는 입구가 네 곳, 작업지시를 내는 입구가 일곱 곳입니다. 같은 일을 하는 버튼이 세 가지 이름으로 흩어져 있고, 수주 상세에서는 계획을 먼저 등록해야 작업지시 버튼이 열립니다. 현재 코드와 운영 DB를 직접 확인해 얹힌 지점을 정리하고, 입구 하나·편집기 하나·발행 버튼 하나로 모으는 안을 제시합니다. **r1.1(2026-09-24): 결정 Q1~Q4가 모두 기본안으로 확정됐고 1~3단계를 구현했습니다. 2~4절은 구현 전 실측 기록이고, 결과는 9절에 있습니다.**

기준	대상	상태	작성
2026-09-24 코드·DB 실측	hisens.aiclaude.kr	구현 완료 · 현장 확인 대기	TelomX 운영

- 1 요약 2 수주 등록 현황 3 작업지시 현황 4 결함 5 목표 흐름 6 화면별 변경 7 단계 8 결정
9 구현 결과

1 요약

문제 1

입구가 흩어져 있다

수주 등록 4곳(보이는 것) + 숨은 2곳, 편집기 2벌, 저장 경로 2벌. 등록 방식마다 도착하는 화면이 다르다.

문제 2

작업지시를 바로 못 낸다

수주 상세에서 작업지시 버튼은 계획등록 전까지 잠겨 있다. 서버는 계획을 자동으로 만드는데 화면만 막고 있다.

문제 3

같은 일, 다른 이름·다른 코드

"생산요청"."작업등록"."작업지시 발행"이 같은 결과를 서로 다른 세 경로로 만든다.

제안의 뼈대 — ① 수주 등록은 수주 목록의 버튼 하나(방식 3가지 선택) ② 수주 편집기는 한 벌 ③ 작업지시는 수주 상세의 **【작업지시 발행】** 한 번(계획은 자동) ④ 세부 지시는 탭 편집기 하나 ⑤ 총무는 발행까지, 생산은 수락·진척·입고. 작업지시 생성 로직은 이미 `Order::pipeline_action()` 으로 일원화돼 있어서, 대부분은 화면과 버튼을 정리하는 일입니다.

2 수주 등록 현황

구현 전(r1.0) 실측입니다. "총무 > 수주" 목록 상단 버튼 3개와 "총무 > 작업지시" 화면의 버튼 1개가 보이는 입구입니다. 방식에 따라 서로 다른 편집기에 도착합니다.

입구	방식	편집기	저장	상태
수주 목록 [수주 등록]	직접 입력	전체 화면 order/form	Order::store	사용
수주 목록 [조달 청수주서]	PDF·XLS 업로드	팝업 편집기(여러 건 이전/다음)	Order::pdf_save	사용
수주 목록 [일반 수주서]	발주서 이미지 OCR	같은 팝업 편집기	Order::pdf_save	사용
작업지시 [+ 수주 등록]	직접 입력만	order/form	Order::store	중복 입구
견적 → 수주 전환	견적서 전환	—	Quotation::convert	메뉴 숨김 · 0건
판매수주	별도 테이블 t_sales_order	별도 화면	SalesOrder	메뉴 숨김 · 0건

편집기가 두 벌이라 생기는 차이

항목	팝업 편집기 (업로드 등록)	전체 화면 order/form (직접 등록·모든 수정)
발주기관(조달청)	있음	없음
품대계 · 수수료	있음	없음
특이사항(memo)	있음	없음
FAX · 담당자 연락처	OCR이 채움	없음
여러 건 연속 처리	있음(이전/다음·전체 저장)	한 건

업로드로 등록한 수주도 목록의 를 누르면 order/form 에서 수정합니다. 그런데 그 화면에는 위 필드들이 없습니다. 그 결과는 4절 D1을 보세요.

3 작업지시 발행 현황

구현 전(r1.0) 실측입니다. 작업지시를 새로 만드는 버튼이 네 화면, 일곱 곳에 있습니다. 코드 경로는 네 갈래입니다.

#	화면 · 버튼	화면 이름	코드 경로	계획
A	수주 상세 · 품목행 단계 아이콘	계획등록 → 작업 등록	pipeline_action	먼저 눌러야 열림
B	수주 상세 · ▶ 다음 할 일 [진행하기]	생산계획 등록 → 작업지시 등록	pipeline_action	두 번 눌러야 함
C	수주 상세 · 품목 선택 후 [생산요청]	생산요청	WorkOrder::store (입력 폼)	뒤에서 연결
D	총무 > 작업지시 · 발행 탭	작업등록(작업지시 발행)	pipeline_action	자동 생성
E	생산 > 생산입고 · 직접 생산 요청 · 수주 목록	생산요청	Production::issue_from_order	뒤에서 연결
F	생산 > 생산입고 · 직접 생산 요청 · 계획 목록 / 수주 없이	생산요청	issue_from_plan · direct_request	—
G	생산 > 생산계획 · 계획 저장	—	ProductionPlan::store	계획이 곧 입구

A·B와 D는 같은 서버 함수를 부르는데도 동작이 다릅니다. D는 "계획이 없으면 자동으로 만들고 이어서 발행"하고, A·B는 화면이 작업 단계를 `locked` 로 잠가 계획을 먼저 누르게 합니다
(`Order_model::get_shipment_pipeline`). 서버의 `pipeline_action('work')` 는 어느 쪽에서 불러도 계획을 자동으로 만듭니다.

만든 뒤 고치는 입구도 셋

입구	무엇을	경로
수주 상세 · 생산요청 현황 ⓘ	생산요청 폼을 다시 연다	workorder/create/{수주}?items=
총무 > 작업지시 · 수주별 편집	수주 단위 탭 편집기 + 추가 전달 사항	workorder/edit/{수주}
생산 > 생산입고 · 작업지시 ⓘ	한 건 수정 모달	production/edit_wo

용어 · 표시 불일치

대상	지금
작업지시를 만드는 행위	생산요청 · 작업등록 · 작업지시 등록 · 작업지시 발행 (4가지)
작업지시 상태 0	목록은 "대기", 생산 화면 발행 검사는 "계획 상태"
재고 부족 링크	구매를 운영하지 않기로 하고(2026-08-13) 메뉴를 숨겼지만, "부족 → 구매발주" 링크가 10개 화면 16곳에 남아 있다

4 정리하며 발견한 결함

#	내용	영향	상태
D1	수주 수정 저장시 특이사항· FAX ·담당자 연락처를 지운다. <code>Order::update_order()</code> 가 <code>memo</code> · <code>customer_fax</code> · <code>customer_contact_phone</code> 을 POST 값으로 덮어쓰는데, 수정 화면(<code>order/form</code>)에는 이 입력칸이 없다. 그래서 항상 빈 값이 저장된다.	일반수주서(OCR)로 등록한 뒤 한 번이라도 수정하면 특이사항이 사라진다. 운영 수주 2건은 원래 비어있어 아직 피해는 없다.	수정 · 2001a7b
D2	수주 상세에서 작업지시 단계가 계획 전까지 잠김(3절 A·B).	클릭이 두 번 필요하고, 총무 > 작업지시 화면과 동작이 다르다.	수정 · 2001a7b
D3	발행 코드가 두 벌: 원클릭 (<code>pipeline_action</code>)은 빈 "대기" 작업지시를 만들고, 생산요청 폼 (<code>WorkOrder::store</code>)은 작업자·도면·지시사항을 받는다.	같은 수주라도 어느 버튼으로 냈는지에 따라 작업지시의 내용이 다르다. 채번도 다르다(2026-08-15에 통일하지 않기로 결정).	해소 · 4f2e65e
D4	발행할 것이 없어도 "발행되었습니다". <code>pipeline_action('work')</code> 가 이미 발행된 품목만 받아 아무것도 만들지 않아도 성공 문구를 띄웠다. (구현 중 발견)	담당자가 발행됐다고 믿고 넘어갈 수 있었다.	수정 · 4f2e65e
D5	업로드 팝업은 납품기한 없이 저장됐다. <code>order/form</code> 은 필수인데 <code>pdf_save</code> 만 비워도 통과했다. (구현 중 발견)	등록 뒤 수정하려 하면 그때서야 막혔고, 생산계획 기간을 잡을 수 없었다.	수정 · 4f2e65e

#	내용	영향	상태
D6	수주 목록에서 클릭할 때마다 JS 오류, 생산입고 화면 로딩 때 배지 JS 오류. (브라우저 점검 중 발견)	다른 동작은 막지 않았지만 콘솔 오류가 계속 쌓였다.	수정 · 4f2e65e

5 목표 흐름

총무는 "수주를 받아 작업지시를 내보내는 곳", 생산은 "작업지시를 받아 만들고 입고하는 곳"으로 나눕니다.

총무

1

수주 등록 ▼

직접 입력 · 조달청 PDF/XLS · 고객사 발주서



2

수주 편집기 1벌

업로드도 인식 결과를 같은 칸에 채워 확인



3

수주 상세 = 작업 허브

[작업지시 발행] 한 번 · 계획은 자동



4

작업지시 탭 편집기

작업자 · 도면 · 전달사항

생산

5

대기 작업지시 수락

생산관리 배지



6

공정진척 · 생산입고

PC · 현장앱 동일



7

포장 · 출하 · 배송

기존 그대로

원칙

1

입구 하나.

수주 목록의 [수주 등록 ▼] 하나에서 방식 세 가지를 고른다. 총무 > 작업지시의 "+ 수주 등록"은 없앤다. 그 화면은 발행 대기 목록으로만 쓴다.

2 편집기 한 벌.

수주 편집 화면 하나에 필드를 모두 둔다(발주기관·품대계·수수료·특이사항·FAX·담당자 연락처). 업로드 팝업은 "인식 결과 확인" 단계로 남기되 같은 필드와 같은 저장 규칙을 쓴다.

3 발행 버튼 하나, 이름 하나.

"작업지시 발행". 누르면 계획이 없어도 자동으로 만들고 이어서 발행한다(서버는 이미 이렇게 동작한다). 수주 화면의 [계획등록] 단계 버튼은 없애고, 계획은 진행 표시로만 보인다. 기간·참고 조정은 생산계획 화면에서 한다.

4 세부 지시는 탭 편집기 하나.

발행 직후 "작업자·도면·전달사항 입력" 링크로 `workorder/edit/{수주}` 를 연다. 생산요청 폼 (`workorder/create`)과 그 는 이 편집기로 바꾼다.

5 역할 분리.

생산 화면의 "수주 목록에서 생산요청"(E)은 총무 발행과 중복이라 없애고, 발행 대기 작업지시를 수락하는 기능만 둔다. 수주 없이 재고용으로 만드는 "직접 생산요청"(F)은 생산 고유 기능이라 유지한다.

6 생성 로직은 늘리지 않는다.

새 버튼도 모두 `Order::pipeline_action()` 을 부른다. 16곳에 흩어졌던 생성 지점을 모은 2026-08 리팩토링의 원칙을 화면까지 넓히는 것이다.

6 화면별 변경

화면	이전	지금 (구현됨)
총무 > 수주 (목록)	[수주 등록] [조달청수주서] [일반수주서] 버튼 3개	[수주 등록 ▼] 하나 → 직접 입력 / 조달청 납품요구서 / 고객사 발주서. 목록 행에 "지시 미발행 N" 칩
수주 편집 (<code>order/form</code>)	발주기관·수수료·특이사항·FAX·담당자 연락처 없음	필드 추가. 필수값(수요기관·납품기한)을 업로드 팝업과 함께

화면	이전	지금 (구현됨)
수주 상세	단계 아이콘 3개(계획·작업·입고) + [다음 할 일] + [생산요청] + 생산요청 현황 📄	품목 내역의 [작업지시 발행] 하나(체크한 품목, 전부 체크면 수주 전체). 발행 결과 창에서 [세부 지시 입력] → 탭 편집기. 계획 칩은 표시만. 작업지시·입고 아이콘은 품목별 처리용으로 남김. 작업지시 현황 📄는 탭 편집기의 해당 탭으로
총무 > 작업지시 · 발행 탭	+수주 등록 · 계획등록/작업등록/생산입고 버튼	수주 등록 버튼 제거. 계획 칩은 표시만. 발행 뒤 결과 창에서 [세부 지시 입력]으로 이동
총무 > 작업지시 · 현황 탭	목록 + 상태 select	그대로. 📄는 탭 편집기의 해당 탭으로
생산 > 생산입고	직접 생산요청 모달에 수주 목록·계획 목록·수주 없이 3가지	수주 목록 발행(<code>issue_from_order</code>)과 탭 삭제. 📄는 탭 편집기로(수주 없는 자체생산 지시만 기존 모달)
재고 부족 링크 (10화면)	구매발주 등록으로 이동 (메뉴는 숨김)	"부족 N" 표시만 남기고 링크 제거. 구매를 다시 운영하면 되살린다

7 단계

1단계 · 바로 할 수 있는 것 완료 · 2001a7b

- D1 수정: 수정 화면에 없는 필드는 덮어쓰지 않음 + 필드 추가
- D2 수정: 수주 상세 작업 단계 잠금 해제(서버 변경 없음)
- 버튼 이름을 "작업지시 발행"으로 통일, 상태 0 라벨 통일
- 구매발주 링크 16곳 정리

2단계 · 입구와 편집기 완료 · 4f2e65e

- [수주 등록 ▼] 드롭다운, 작업지시 화면의 수주 등록 제거
- 편집기 필드·검증 통일(팝업은 확인 단계로)
- 수주 상세 상단을 [작업지시 발행] 중심으로 재배치

3단계 · 경로 정리 완료 · 4f2e65e

- 생산요청 폼 → 탭 편집기로 대체, `WorkOrder::store` 은퇴

검증 일부

- 한 것: 시험 수주 등록 → 1건 → 2건 → 0건 발행 CLI E2E, 변경 화면 렌더 오류 0, PC 브

- 생산 화면의 수주 목록 발행 (`issue_from_order`) 제거
- 작업지시 편집 입구를 탭 편집기 하나로(결정 Q4)

- 라우저 캡처 JS 오류 0. 시험 데이터 삭제 후 전 테이블 행수·AUTO_INCREMENT 동일 확인
- 안 한 것: 수락 → 입고 → 출하까지 이어지는 E2E, 현장앱 동선, 출고 점검표 24항목 재확인

8 결정

#	질문	기본안	결정 (09-24)
Q1	수주 편집기를 전체 화면(<code>order/form</code>)으로 통일할지, 업로드 팝업으로 통일할지	전체 화면 하나. 팝업은 여러 건 업로드의 "확인" 단계로만	기본안 확정
Q2	수주 화면에서 [계획등록] 단계 버튼을 없앨지	없앤다(계획은 자동, 표시만)	기본안 확정
Q3	생산 화면의 "수주 목록에서 생산요청"을 없앨지. 현장이 이 경로를 쓰는가?	없앤다. 수주 없는 생산요청은 유지	기본안 확정
Q4	작업지시 세부 편집을 탭 편집기 하나로 모을지 (생산관리 < 모달 폐지). 2026-08-15에는 병행하기로 했다.	탭 편집기 하나. 생산관리에서는 링크로 연다	기본안 확정
Q5	숨겨진 견적 전환·판매수주(0건) 코드를 정리할지	이번 범위 밖. 사업계획서 기능목록을 확인한 뒤 따로 판단	범위 밖 유지

유지하는 기존 결정: 탭 편집기 일괄 저장 · 전달사항 첨부 없음(2026-08-15). 작업지시 번호는 2026-08-17에 "1건 = 번호 1개"로 이미 통일됐다.

9 구현 결과

2026-09-24 구현 · `immps9014-cmd/hisense-mes` main 푸시 완료. 설계 요약은 레포 `CLAUDE.md` 의 "HS-UX-01" 절.

할 일마다 입구가 하나

할 일	유일한 입구	서버
수주 등록	수주 목록 [수주 등록 ▼] → 직접 입력 / 조달청 납품요구서 / 고객사 발주서	<code>Order::store</code> · <code>pdf_save</code>
수주 수정	<code>order/form</code> . 업로드 팝업은 등록 전 인식 결과 확인 단계	<code>update_order</code>
작업지시 발행	수주 상세 [작업지시 발행] · 다음 할 일, 총무 > 작업지시 발행 탭	<code>Order::pipeline_action('work')</code>
세부 지시	탭 편집기 <code>workorder/edit/{수주}</code> . <code>?wo=</code> 로 해당 탭 열기	<code>WorkOrder::save_edit</code>

없앤 것

대상	처리
옛 발행 폼 <code>workorder/create</code> · <code>WorkOrder::store</code> · 도면 업로드 · 뷰 <code>workorder_form.php</code>	삭제. 옛 주소는 탭 편집기(발행 있음)나 수주 상세로 리다이렉트. 도면은 도면관리에서
<code>Production::issue_from_order</code> · 생산입고 모달의 "수주선택" 탭	삭제(탭은 원래 숨김이었다)
생산관리  수정 모달	수주가 있는 지시는 탭 편집기로. 수주 없는 자체생산 지시는 탭 편집기가 열 수 없어 모달 유지
총무 > 작업지시 [+ 수주 등록]	삭제

남은 일

항목	내용
현장 확인	실제 수주로 등록 → 발행 → 세부 지시 → 수락 → 입고 → 출하를 한 번 돌려 본다. 출고 점검표 24항목도 다시 확인
여는 버튼이 없는 모달 2개	생산입고 화면의 "작업등록" 모달(<code>?open_plan=1</code> 로만 열림), 재고 > 입출고의 생산입고 모달(<code>stock-txn/issue_and_receive</code>). 되살리거나 지우기 전에 현장 사용 여부를 먼저 확인
Q5	견적 전환·판매수주(0건) 코드는 사업계획서 기능목록 확인 뒤 판단

HS-UX-01 r1.1 (r1.0 제안 → r1.1 구현 반영, 2026-09-24) · 구현 커밋 2001a7b · 4f2e65e · 근거:
views/order/* · views/production/* · controllers/Order.php · WorkOrder.php · Production.php ·
Order_model::get_shipment_pipeline · hisense_db(수주 2 · 주문라인 23 · 계획 2 · 작업지시 18) · Copyright
TelomX